

**График проведения ТО ВДГО
ООО "Газэнергосеть Киров" по СГХ пгт. Демьяново на 2026г.**

№ п/п	Населенный пункт	Адрес	Месяц проведение работ
1	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 19	Май
2	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 21	Май
3	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 23	Май
4	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 25	Май
5	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 27	Май
6	пгт. Демьяново	ул.Боровая 13	Май
7	пгт. Демьяново	ул.Боровая 15	Май
8	пгт. Демьяново	ул.Боровая 19	Май
9	пгт. Демьяново	ул.Боровая 21	Май
10	пгт. Демьяново	ул.Советская 20	Май
11	пгт. Демьяново	ул.Советская 22	Май
12	пгт. Демьяново	ул.Советская 22А	Май
13	пгт. Демьяново	ул.Советская 26	Май
14	пгт. Демьяново	ул.Советская 26А	Май
15	пгт. Демьяново	ул.Советская 28	Май
16	пгт. Демьяново	ул.Юбилейная 4	Май
17	пгт. Демьяново	ул.Юбилейная 6	Май
18	пгт. Демьяново	ул.Комсомольская 2А	Май
19	пгт. Демьяново	ул.М.Конева 3	Май
20	пгт. Демьяново	ул.М.Конева 5	Май
21	пгт. Демьяново	ул.М.Конева 7	Май
22	пгт. Демьяново	ул.Советская 35	Май
23	пгт. Демьяново	ул.Советская 35А	Май
24	пгт. Демьяново	ул.Советская 39	Май
25	пгт. Демьяново	ул.Энергетиков 1	Май
26	пгт. Демьяново	ул.Энергетиков 3	Май
27	пгт. Демьяново	ул.Советская 30	Май
28	пгт. Демьяново	ул.Энергетиков 7	Май
29	пгт. Подосиновец	ул.Советская 12	Май
30	пгт. Подосиновец	ул.Тестова 15	Май
31	г. Луза	ул.Заводская 40	Июнь
32	г. Луза	ул.Заводская 40А	Июнь
33	г. Луза	ул.Заводская 40Б	Июнь
34	г. Луза	ул.Заводская 42	Июнь
35	г. Луза	ул.Заводская 44	Июнь
36	г. Луза	ул.Заводская 46	Июнь
37	г. Луза	ул.Заводская 48	Июнь

38	г. Луза	ул.Победы 1	Июнь
39	г. Луза	ул.Победы 3	Июнь
40	г. Луза	ул.Победы 5	Июнь
41	г. Луза	ул.Победы 9	Июнь
42	г. Луза	ул.Победы 13	Июнь
43	г. Луза	ул.Маяковского 55	Июнь
44	г. Луза	ул.Р.Люксембург 21А	Июнь
45	г. Луза	ул.Пролетарская 1А	Июнь
46	г. Луза	ул.Пролетарская 1Б	Июнь
47	г. Луза	ул.Дружбы 10	Июнь
48	г. Луза	1-ый Набережный пер.21А	Июнь
49	г. Луза	1-ый Набережный пер.21Б	Июнь
50	г. Луза	1-ый Набережный пер.23А	Июнь
51	г. Луза	1-ый Набережный пер.25	Июнь
52	г. Луза	ул.Победы 7	Июнь
53	г. Луза	ул.Победы 11	Июнь
54	г. Луза	ул.Заводская 38	Июнь
55	г. Луза	ул.Дружбы 12	Июнь
56	пгт.Лальск	ул.Фабричная 8	Июнь
57	пгт.Лальск	ул.Фабричная 14	Июнь

Главный инженер -
Заместитель генерального директора



В.О. Скорняков